



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  
Cronograma Físico Financeiro  
OBRA: REFORMA PREFEITURA DE PORTO UNIÃO  
RUA: PADRE ANCHIETA, 126, CENTRO, PORTO UNIÃO - SC

Item	Discriminação	Valor dos Serviços	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
<b>REFORMA</b>										
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	375,00	375,00	100%	-		-		-	
2.0	ÁREAS À REFORMAR	67.965,26	33.982,63	50%	20.389,58	30%	13.593,05	20%	-	
3.0	FACHADAS	152.250,67	15.225,07	10%	60.900,27	40%	60.900,27	40%	15.225,06	10%
<b>TOTAL</b>		<b>220.590,93</b>	<b>49.582,70</b>	<b>22,48%</b>	<b>81.289,85</b>	<b>36,85%</b>	<b>74.493,32</b>	<b>33,77%</b>	<b>15.225,06</b>	<b>6,90%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>220.590,93</b>	<b>49.582,70</b>	<b>22,48%</b>	<b>130.872,55</b>	<b>59,33%</b>	<b>205.365,87</b>	<b>93,10%</b>	<b>220.590,93</b>	<b>100,00%</b>

---

CLÁUDIO TILGNER DE SOUZA  
Engenheiro Civil - CREA SC nº 204855  
Secretaria Municipal de Planejamento - Porto União - SC