



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE

Rua Wenceslau Braz, 461 - Bairro São Pedro - Porto União - Santa Catarina

Item	Serviço:	Custo Total	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA		R\$ 496.757,85										
1	Serviços Preliminares	R\$ 9.059,88	100,00%	R\$ 9.059,88		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
2	Estrutura - Alvenaria Estrutural, Fundações, Baldrame,	R\$ 116.846,00	50,00%	R\$ 58.423,00	50,00%	R\$ 58.423,00		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3	Cobertura	R\$ 188.251,63	50,00%	R\$ 94.125,82	50,00%	R\$ 94.125,82		R\$ -		R\$ -		R\$ -
4	Revestimentos	R\$ 60.092,88		R\$ -	50,00%	R\$ 30.046,44	50,00%	R\$ 30.046,44		R\$ -		R\$ -
5	Pisos	R\$ 61.842,08		R\$ -		R\$ -	25,00%	R\$ 15.460,52	25,00%	R\$ 15.460,52	50,00%	R\$ 30.921,04
6	Instalações Elétricas	R\$ 29.141,09		R\$ -	30,00%	R\$ 8.742,33	30,00%	R\$ 8.742,33	30,00%	R\$ 8.742,33	10,00%	R\$ 2.914,11
7	Instalações Hidráulicas	R\$ 3.222,47		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 1.611,24	50,00%	R\$ 1.611,24		R\$ -
8	Instalações Sanitárias	R\$ 6.786,12		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 3.393,06	50,00%	R\$ 3.393,06		R\$ -
9	Esquadrias	R\$ 15.873,67		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 15.873,67
10	Conclusão da obra	R\$ 5.642,04		R\$ -		R\$ -	25,00%	R\$ 1.410,51	25,00%	R\$ 1.410,51	50,00%	R\$ 2.821,02
VALOR TOTAL		R\$ 496.757,85	32,53%	R\$ 161.608,69	38,52%	R\$ 191.337,58	12,21%	R\$ 60.664,09	6,16%	R\$ 30.617,65	10,57%	R\$ 52.529,84
VALOR TOTAL ACUMULADO		R\$ 496.757,85	32,53%	R\$ 161.608,69	71,05%	R\$ 352.946,27	83,26%	R\$ 413.610,36	89,43%	R\$ 444.228,01	100,00%	R\$ 496.757,85

Vinicius André Makiak
Engenheiro Civil – CREA SC
nº119380-1
Secretaria Municipal de