



# Diário Oficial

## Municípios de Santa Catarina

Sexta-feira, 28 de janeiro de 2022 às 08:23, Florianópolis - SC

### PUBLICAÇÃO

## Nº 3569567: TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA Nº 179/2021

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge)  
F220653FFA3BC456A4E5BD98B74D61EE7045DBC4

### ENTIDADE

Prefeitura municipal de Porto União

### MUNICÍPIO

Porto União



<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/site/?q=id:3569567>

CIGA - Consórcio de Inovação na Gestão Pública  
Rua Gen. Liberato Bittencourt, n.º 1885 - Sala 102, Canto - CEP 88070-800 - Florianópolis / SC  
<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br>



Município de Porto União

Estado de Santa Catarina

TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE  
OBRA Nº 179/2021

Partes: Município de Porto União e Engemass Engenharia e Construção  
EIRELI

CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR CONTRATUAL

Adita-se a quantia de R\$ 0,01 (um centavo de real) atendendo ao Ofício nº 008/2022 – PLAN que visa retificar a divergência de valor no item 1.2.017, relativa ao arredondamento entre o Sistema da Plataforma Mais Brasil, a Planilha utilizada pela empresa e a Planilha que o setor de Planejamento opera sob orientação da Caixa.

Sendo assim, o valor final do contrato supracitado passa a ser R\$ 690.000,01 (seiscentos e noventa mil reais e um centavo).

Código registro TCE:  
F220653FFA3BC456A4E5BD98B74D61EE7045DBC4

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato que a este deu origem.

Porto União SC, 21 de janeiro de 2022.

Eliseu Mibach.

Prefeito Municipal

Contratante.

Engemass Engenharia e Construção EIRELI

Contratada.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACÍLIO COSTA

## EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2022\_FMS

Fundo Municipal de Saúde de Otacílio Costa, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 10.433.103/0001-07, representado por sua gestora, a Sra. Cleonice Aparecida de Souza, torna público que ratificou o ato da Comissão de Licitações e declarou dispensável a licitação, nos termos do artigo 24, Inc. IV da Lei 8.666/93, para contratação, em caráter emergencial e temporário, da empresa PLUS MEDICINE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, CNPJ nº 39.891.811/0001-65 para atuar no Centro de triagem do covid em decorrência da situação epidemiológica de escala global ocasionada pela infecção humana do coronavírus a fim de suprir as necessidades da fundo municipal de saúde de otacilio costa/sc. Valor total estimado da contratação: R\$ 107.520,00 (cento e sete mil quinhentos e vinte reais). A presente declaração encontra-se justificada conforme parecer jurídico e processo de Dispensa de Licitação. Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias para apresentação de recursos ou representações.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA

## AVISO

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2022

Prezando pelo princípio da vinculação, o teor desta publicação remete-se à publicidade das decisões tomadas com referência a pedidos de esclarecimentos e impugnações ao edital de PE. 003.2022, conforme segue: O Prefeito em Exercício do Município de Papanduva - SC, Sr. João Jaime Ianskoski, no uso de suas atribuições legais, dando vistas ao parecer Jurídico nº 013/2022, bem como ao conteúdo dos pedidos de esclarecimentos e impugnação ao certame, informa que a carga horária será de 08 (oito) horas diárias, totalizando 40 (quarenta) horas semanais, com expediente compreendido dentre as 07:00hs às 18:00hs e relativo a Impugnação, decide pelo INDEFERIMENTO do pedido de interposto pela empresa GEC PAV CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI, e determina o prosseguimento do certame. Os atos acima citados podem ser acessados por todos os interessados diretamente no [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br) junto ao edital, localizado nos DOCUMENTOS DO CERTAME - Base legal: Lei nº 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Municipal nº 1783 de 31 de Maio de 2007 e demais legislações vigentes e pertinentes à matéria.

Papanduva/SC, 27 de Janeiro de 2022.

JOÃO JAIME IANSKOSKI

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA

AVISO DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS

TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, que a data da sessão pública para o credenciamento e o recebimento dos envelopes de proposta e habilitação na Tomada de Preços, tipo "menor preço por item", por execução indireta e em regime de empreitada por preço unitário nº 2/2022, que tem por objeto contratação de empresa para Ampliação Prédio da Prefeitura Municipal de Ponte Alta/SC, com material e mão de obra. Abertura dos envelopes para o dia 11/02/2022 com início da abertura dos envelopes às 09h00min horas e ocorrerá na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Ponte Alta, situada na Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130, Centro, Ponte Alta - SC. A Inteira do edital e anexos, pode ser obtida no horário das 08h às 13hs. Informações: (049) 3248-0443 ou [conveniospontealta99@gmail.com](mailto:conveniospontealta99@gmail.com) ou no site <http://www.pomtealta.sc.gov.br>. Ponte Alta 26/02/2022

GUSTAVO CARVALHO DA SILVA

Prefeito  
Em Exercício

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

## AVISO DE LICITAÇÃO

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - PMPB

Tipo de licitação: MENOR PREÇO POR LOTE  
Objeto: REGISTRO DE PREÇO - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de assentamento e remoção de artefatos de cimento e construção de caixas de inspeção de lajetas, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Serviços Públicos de Porto Belo, conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo I deste Edital. Data e local de entrega da sessão eletrônica: Até às 08h30min do dia 09/02/2022, no site [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br) O edital na íntegra e todos os seus anexos, estão à disposição no site da Prefeitura Municipal, no link Licitações, no site [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br) e no Setor de Licitações da PMPB, Rua José Guerreiro Filho, nº 265, Centro, Porto Belo/SC. Maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Porto Belo, no Setor de Licitações, pelo telefone (47) 3369-4111 - ramal 237.

Porto Belo/SC, 27 de Janeiro de 2022.

EMERSON LUCIANO STEIN  
Prefeito

## AVISO DE LICITAÇÃO

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022 - PMPB

Tipo de licitação: MENOR PREÇO POR ITEM  
Objeto: Aquisição de um trator agrícola novo, para atendimento das demandas do município de Porto Belo, conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo I deste Edital. MData e local de entrega da sessão eletrônica: Até às 08h30min do dia 09/02/2022, no site [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br) O edital na íntegra e todos os seus anexos, estão à disposição no site da Prefeitura Municipal, no link Licitações, no site [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br) e no Setor de Licitações da PMPB, Rua José Guerreiro Filho, nº 265, Centro, Porto Belo/SC. Maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Porto Belo, no Setor de Licitações, pelo telefone (47) 3369-4111 - ramal 237.

Porto Belo/SC, 27 de Janeiro de 2022.

EMERSON LUCIANO STEIN  
Prefeito

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA-Nº 179/2021

Partes: Município de Porto União e Engemass Engenharia e Construção EIRELI

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL  
Adita-se a quantia de R\$ 0,01 (um centavo de real) atendendo ao Ofício nº 008/2022 - PLAN que visa retificar a divergência do valor no item 1.2.017, relativa ao arredondamento entre o Sistema da Plataforma Mais Brasil, a Planilha utilizada pela empresa e a Planilha que o setor de Planejamento opera sob orientação da Caixa.

Sendo assim, o valor final do contrato supracitado passa a ser R\$ 690.000,01 (seiscentos e noventa mil reais e um centavo).

Código registro TCE: F220653FFA3BC456A4E5BD98B74D61EE7045DBC4

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato que a este deu origem.

## EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato 001/2021 - FAS

Partes: Município de Porto União e Licitar Tecnologia e Equipamentos LTDA.

Objeto: aquisição de equipamentos de informática

Valor: R\$ 3.618,00 (três mil seiscentos e deztois reais)

Vigência: 12 (doze) meses.

Código registro TCE: 8277248F4A5A09D98F32453DAB43C6FF184EA044

Base legal: Pregão Eletrônico 128/2021, Lei 8.666/93.

## EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato 001/2022 - EDUCAÇÃO

Partes: Município de Porto União e Maria Eliza da Silva 09719929910.

Objeto: aquisição de equipamentos de informática

Valor: R\$ 12.565,00 (doze mil quinhentos e sessenta e cinco reais)

Vigência: 12 (doze) meses

Código registro TCE: 8510CC834BDC746B489CB08552CC84279D4531

Base legal: Pregão Eletrônico 128/2021, Lei 8.666/93.

## EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato 002/2022

Partes: Município de Porto União e Maria Eliza da Silva 09719929910.

Objeto: aquisição de equipamentos de informática

Valor: R\$ 10.661,00 (dez mil seiscentos e sessenta e um reais)

Vigência: 12 (doze) meses.

Código registro TCE: 68E10E54DF9536635D9B8BCA807464D7BCA98E3E

Base legal: Pregão Eletrônico 128/2021, Lei 8.666/93.

## EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato 002/2021 - FAS

Partes: Município de Porto União e Fênix Informática e Telefonia LTDA.

Objeto: aquisição de equipamentos de informática

Valor: R\$ 22.475,00 (vinte e dois mil quatrocentos e setenta e cinco)

Vigência: 12 (doze) meses.

Código registro TCE: 7F97349DB52E0E2556771788DDB4F22B9AA450

Base legal: Pregão Eletrônico 128/2021, Lei 8.666/93.

## EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato 002/2022 - Educação

Partes: Município de Porto União e Potência Som e Informática LTDA - EPP.

Objeto: aquisição de equipamentos de informática

Valor: R\$ 15.750,00 (quinze mil setecentos e cinquenta reais)

Vigência: 12 (doze) meses

Código registro TCE: 3C33891B3B4EA285B4BFC1F38CC6D8F80E0C42A

Base legal: Pregão Eletrônico 128/2021, Lei 8.666/93.

## EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato 003/2022

Partes: Município de Porto União e S &amp; D Comércio e Serviços LTDA.

Objeto: aquisição de equipamentos de informática

Valor: R\$ 720,00 (setecentos e vinte reais)

Vigência: 12 (doze) meses

Código registro TCE: 76518C46F7071B26F57B95760A8F14852969FA96

Base legal: Pregão Eletrônico 128/2021, Lei 8.666/93.

## EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato 003/2021 - FAS

Partes: Município de Porto União e Indústria e Potência Som e Informática LTDA - EPP.

Objeto: aquisição de equipamentos de informática

Valor: R\$ 1.575,00 (hum mil, quinhentos e setenta e cinco reais)

Vigência: 12 (doze) meses.

Código registro TCE: 4EAFE2D439CC9E0139BB17A624D5C829AA0B111B

Base legal: Pregão Eletrônico 128/2021, Lei 8.666/93.

## EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato 003/2022 - Educação

Partes: Município de Porto União e Inforseg - Comércio e Serviços de Informática LTDA.

Objeto: aquisição de equipamentos de informática

Valor: R\$ 9.490,00 (nove mil quatrocentos e noventa reais)

Vigência: 12 (doze) meses

Código registro TCE: 0C839C37A1102856D48BA354729385276294787

Base legal: Pregão Eletrônico 128/2021, Lei 8.666/93.

## EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato 004/2022

Partes: Município de Porto União e Fênix Informática e Telefonia LTDA.

Objeto: aquisição de equipamentos de informática

Valor: R\$ 52.826,00 (cinquenta e dois mil oitocentos e vinte e seis reais)

Vigência: 12 (doze) meses

Código registro TCE: 68FA4A2E5F3178B95639FF383CDEB5607828988D

Base legal: Pregão Eletrônico 128/2021, Lei 8.666/93.

## EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato 004/2021 - FAS

Partes: Município de Porto União e Indústria e VIPH IT Comércio e Serviços de Equipamentos de Informática LTDA.

Objeto: aquisição de equipamentos de informática

Valor: R\$ 4.187,00 (quatro mil cento e oitenta e sete reais)

Vigência: 12 (doze) meses.

Código registro TCE: 785CE0962889F688D9C8983ADBF106D0056B74

Base legal: Pregão Eletrônico 128/2021, Lei 8.666/93.

## EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato 004/2022 - Educação

Partes: Município de Porto União e S &amp; D Comércio e Serviços LTDA.

Objeto: aquisição de equipamentos de informática

Valor: R\$ 2.955,00 (dois mil novecentos e cinquenta e cinco reais)

Vigência: 12 (doze) meses

Código registro TCE: 2EDF60085BD90AA43EAA972888B3E6C152F544E0

Base legal: Pregão Eletrônico 128/2021, Lei 8.666/93.





## MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO

Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro

Porto União – Santa Catarina – 89.400-000

(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br / licitacao@portouniao.sc.gov.br

### TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA Nº 179/2021

Por este Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Execução de Obra nº 179/2021, datado de 10 de novembro de 2021, originário do Processo Licitatório nº 279/2021, Tomada de Preços nº 014/2021 e na melhor forma de direito, o município de Porto União, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.541/0001-58, doravante denominado de **CONTRATANTE** e **Engemass Engenharia e Construção EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 07.289.188/0001-89, doravante denominada de **CONTRATADA**, aditam ao referenciado contrato, com base na Lei nº 8.666/93.

### CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR CONTRATUAL

Adita-se a quantia de **R\$ 0,01 (um centavo de real)** atendendo ao Ofício nº 008/2022 – PLAN que visa retificar a divergência de valor no item 1.2.017, relativa ao arredondamento entre o Sistema da Plataforma Mais Brasil, a Planilha utilizada pela empresa e a Planilha que o setor de Planejamento opera sob orientação da Caixa.

Sendo assim, o valor final do contrato supracitado passa a ser R\$ 690.000,01 (seiscentos e noventa mil reais e um centavo).

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato que a este deu origem.


E por estarem justos e aditados, as partes assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual forma e teor, para único efeito, para que se produzam os jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se as partes a cumprir o presente contrato, por si e seus sucessores, em juízo ou fora dele.

Porto União (SC), 21 de janeiro de 2022.

  
Eliseu Mibach  
PREFEITO MUNICIPAL

CLEWERTON CEZAR  
MASNIK:99017539968  
Assinado de forma digital por  
CLEWERTON CEZAR  
MASNIK:99017539968  
Dados: 2022.01.21 15:26:04 -03'00'

Engemass Engenharia e Construção EIRELI  
CONTRATADA



---

RELATÓRIO

▼ RELATÓRIO 1 - Arquivo de assinatura **aprovado**, em conformidade com a MP 2.200-2/2001

Data de verificação	21/01/2022 16:52:03 BRT
Versão do software	2.7
Nome do arquivo	ENGEMASS - 179-2021 - ADI 001.pdf

▼ Assinatura por CN=CLEWERTON CEZAR MASNIK:99017539968, OU=presencial, OU=06298395000137, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR


▼ Informações da assinatura

Status da assinatura	Aprovado
Caminho de certificação	Aprovado
Estrutura da assinatura	Em conformidade com o padrão
Cifra assimétrica	Aprovada
Resumo criptográfico	Correto
Atributos obrigatórios	Aprovados

▶ Caminho de certificação

▶ Atributos

---



AVALIE ESTE  
SERVIÇO

EXPANDIR  
ELEMENTOS



Ofício nº 008/2022 – GMC/PLAN

Porto União (SC), 18 de Janeiro de 2022.

Excelentíssimo Senhor

**ELISEU MIBACH**

Prefeito Municipal

*Entomulo de 008/2022 Computado  
para os movimentos Af'viii.*

*18/01/22*

*Diante do parecer jurídico  
aviso, de peças  
pedido*

*19/01/22*

Assunto: **SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO 179/2021** Pavimentação de trechos da Rua Professor Weinand

Vimos solicitar autorização para realizar o processo de **ADITIVO AO CONTRATO ao Contrato nº 179/2021 no valor de R\$ 0,01 (Um centavo)**, onde o novo contrato ficará com valor de R\$ 690000,01 (Seiscentos e noventa mil, um centavo)

Trata-se essa alteração apenas de uma questão relativa ao arredondamento entre o sistema da Plataforma mais brasil, a planilha utilizada pela empresa e a planilha com qual trabalhamos sob orientação da caixa, desta forma, ao aplicar os valores restou um erro de arredondamento no item 1.2.017 onde ele foi registrado na multiplicação da plataforma sob valor de R\$ 2.592,67 mesmos e a empresa apresentou um centavo a mais na sua planilha e na somatória final ficou em R\$ 690.000,01, será necessário que a empresa rerepresente a documentação orçamentária (Planilha e cronograma) corrigindo o item e a somatória final.

Solicitamos ao setor de licitação que apresente no termo aditivo que o valor final do contrato 179/2021 será de R\$ 690.000,01 para não haver divergências na aprovação da licitação junto a caixa.

Atenciosamente,




**RICARDO DRAGONI**


Secretário de Planejamento

*Pref. Mun. de Porto União - SC*  
*FLS. 243*

Item	Macro Serviço	Serviço	Fonte Código	Q	U	Preço Unitário Licitado	Preço Total Licitado	Preço Unitário Aceito na Análise	Preço Total Aceito na Análise	Preço Unitário na Base de Licitação	Preço Total na Base de Licitação
6 1 7	SERVIÇOS CO MPLEM ENTARE 1 S	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_05/2018	SIN API -98 526	2 2 0 0	U N	63,0 6	1,3 87,3 2	63,07	1.387,54	79,25	1.743,50
6 1 8	SERVIÇOS CO MPLEM ENTARE 1 S	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SIN API -97 628	2 8 3	M	189,20	535,44	89,21	535,46	269,61	763,28
6 1 9	SERVIÇOS CO MPLEM ENTARE 1 S	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SIN API -10 098 1	2 8 3	M	6,29	17,80	6,31	17,86	8,15	23,06
6 2 C	SERVIÇOS CO MPLEM ENTARE 2 S C	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SIN API -97 918	3 3 9 6	T X K M	1,25	42,45	1,26	42,79	1,70	57,73




Item	Macros serviço	Serviço	Fon te - Cód. Igo	Q t d	U n d	Preço Uni- tário Li- cita do	Preço To- tal Li- cita do	Preço Uni- tário Acei- to na Aná- lise	Preço Total Aceito na Análise	Preço Uni- tário na Data Base de Li- citação	Preço Total na Data Base de Licitação
6 1 2	MPLM ENTARE S	1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016	-94 304	3 7 7	M 3		3				
6 1 3	MPLM ENTARE S	SERVIÇ OS CO CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	SIN API -10 099 0	3 6 0 8 4		3,77 60,3 7	1,3 60,3 7	3,78	1.363, 98	5,15	1.858,33
6 1 4	MPLM ENTARE S	SERVIÇ OS CO TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SIN API -97 918	1 8 0 4 1 8	T X K M	1,25 55,2 3	2,2 55,2 3	1,26	2.273, 27	1,70	3.067,11
6 1 5	MPLM ENTARE S	SERVIÇ OS CO TERRA VEGETAL (GRANEL)	SIN API -72 53	2 2 3 7 1	M 3	116, 15 983, 92	25, 983, 92	126,14	28.218, 78	181,10	40.513,8 8
6 1 6	MPLM ENTARE S	SERVIÇ OS CO PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	SIN API -98 504	1 1 1 8 5 6	M 2	8,82 65,7 0	9,8 65,7 0	8,83	9.876, 88	13,27	14.843,9 9







Macros serviço	Serviço	Fon te Cód igo	Q t d	U n d	Prec o Uni tário Licita do	Prec o To tal Licita do	Prec o Unitario Aceito na Análise	Prec o Total Aceito na Análise	Prec o Unitario na Data Base de Licitação	Prec o Total na Data Base de Licitação
6 MPLEM ENTARE 7 S	HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	- 10 099 0	3 7 4	T						
SERVIÇ OS CO 6 MPLEM ENTARE 8 S	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM COR NATURAL, ESPESSURA 6 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA	Outr os - 930 28	1 5 2 4 5	M	56,7	70,20	56,76	70,20	56,76	70.720,1 2
SERVIÇ OS CO 6 MPLEM ENTARE 9 S	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM ALERTA, ESPESSURA 6 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA	Outr os - 930 30	3 2 2 9 2	M	81,9	26. 472, 98	81,99	26.476 ,21	81,99	26.476,2 1
SERVIÇ OS CO 6 MPLEM ENTARE 1 S C	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	SIN API - 10 100 9	4 2 2 0	T	25,2	105 ,92	25,23	105,97	35,08	147,34
SERVIÇ OS CO 6 MPLEM ENTARE 1 S 1	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, FIGURA 93 DA NORMA, PARA PASSEIO COM MEIO-FIO H = 15 CM, DE PISO DE CONCRETO E = 5 CM, INCLUSIVE FAIXAS DE 40 CM PISO PODOTATIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL E COLCHAO DE PO DE PEDRA E = 5 CM, AREA TOTAL = 5,94 M2 (NBR 9050/2015)	Outr os - 101 031	1 6 0 0	U N	252, 27	4.0 36,3 2	252,28	4.036, 48	252,28	4.036,48
SERVIÇ OS CO	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ	SIN API	3 1		31,5	9.8 90,0	31,54	9.896, 31	35,21	11.047,8 4




Item	Macro serviço	Serviço	Fonte - Código	Quantidade	Preço Unitário Licitado	Preço Total Licitado	Preço Unitário Aceito na Análise	Preço Total Aceito na Análise	Preço Unitário na Base de Licitação	Preço Total na Base de Licitação
6.2	SERVIÇOS CO MPLEM ENTARE S	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldado in loco em trecho curvo com extrusora, 25 cm de base (10 cm base guia + 15 cm sarjeta) x 20 cm de altura, sarjeta com 5 cm de altura	Composição - CP8	50,28	29,00	1.458,62	29,01	1.458,62	29,01	1.458,62
6.3	SERVIÇOS CO MPLEM ENTARE S	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	SIN API -98 525	156,87	0,30	470,66	0,32	502,04	0,38	596,17
6.4	SERVIÇOS CO MPLEM ENTARE S	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SIN API -96 396	784,5	126,13	98.940	126,14	98.956	152,83	119.895,1
6.5	SERVIÇOS CO MPLEM ENTARE S	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SIN API -97 918	567,1	1,25	710,89	1,26	716,57	1,38	776,81
6.6	SERVIÇOS CO MPLEM ENTARE S	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SIN API -97 916	274,8	1,56	354,87	1,58	359,42	1,73	474,59
	SERVIÇOS CO	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128	SIN API	151	3,77	428,80	3,78	429,94	5,15	585,76



Item	Macros serviço	Serviço	Fon. Cod	Qtd	Unid	Preço Unitário Licita do	Preço Total Licita do	Preço Unitário Aceito na Análise	Preço Total Aceito na Análise	Preço Unitário na Base de Licitação	Preço Total na Base de Licitação
4	OBRAS DE ARTE CORRENTE	Boca de Lobo em tijolo maciço revestida com argamassa sob lastro e tampa em grelha	Composição - CP6	24	M	9,11	218,64	1.009,12	24.218,88	1.009,12	24.218,88
4	OBRAS DE ARTE CORRENTE	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *0,90* M, E = 0,05 M	SINAPI - 613	706	M	88,29	706,32	88,29	706,40	92,00	736,08
5	SINALIZAÇÃO	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	Composição - CP3	220	M	15,12	220,00	15,14	2.208,02	15,14	2.208,02
5	SINALIZAÇÃO	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	Composição - CP3	106	M	15,12	1.066,60	15,14	1.066,76	15,14	1.066,76
5	SINALIZAÇÃO	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	Outros - 035	441	M	441,26	441,26	441,49	441,49	441,49	441,49
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldado in loco em trecho reto com extrusora, 25 cm de base (10 cm base guia + 15 cm sarjeta) x 20 cm de altura, sarjeta com 5 cm de altura	Composição - cp7	21.325	M	26,48	317,46	26,49	21.325,51	26,49	21.325,51




Item	Macro serviço	Serviço	Fon- te - Cód igó	Q t d	U n d	Preç o Ún itário Licita do	Preç o To tal L icita do	Preço Unitário Aceito na Análise	Preço Total Aceito na Análise	Preço Unitário na Data Base de Licitação	Preço Total na Data Basé de Licitação
3015	NTAÇÃ		mpo siçã o - CP0 9	4	M	043, 20			,68		8
3016	PAVIME NTAÇÃ	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SIN API -95 995	1 6 5 9	M 3	1.13 5,25	188 .372, 03	1.135,2 6	188.37 3,69	1.561,49	259.098, 04
3017	PAVIME NTAÇÃ	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SIN API -97 918	2 0 7 4 1 4	T X K M	1,25	2.5 92,6 7	1,26	2.613, 42	1,70	3.526,04
3018	PAVIME NTAÇÃ	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SIN API -97 916	8 2 9 6 5	T X K M	1,56	1.2 94,2 5	1,58	1.310, 85	2,13	1.767,16
3019	PAVIME NTAÇÃ	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SIN API -10 098 6	1 6 5 3 9 3	M	5,03	834 ,63	5,05	837,95	7,66	1.271,02




Item	Macros serviço	Serviço	Fonte - Código	Quantidade	Preço Unitário Licitado	Preço Total Licitado	Preço Unitário Aceito na Análise	Preço Total Aceito na Análise	Preço Unitário na Base de Licitação	Preço Total na Base de Licitação
------	----------------	---------	----------------	------------	-------------------------	----------------------	----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------


0				0						
1	PAVIMENTAÇÃO	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SIN API -96396	622,318	126,1356	78.475,56	126,14	78.481,79	152,88	95.087,7
1	PAVIMENTAÇÃO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SIN API -97918	457,302	1,25	5,78	1,26	5,78	1,70	7,924,13
1	PAVIMENTAÇÃO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SIN API -97916	182,22	1,56	2,88	1,58	2.890,17	2,13	3.896,24
1	PAVIMENTAÇÃO	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	SIN API -100990	914,61	3,77	3,48	3,78	3.457,23	5,15	4.710,24
1	PAVIMENTAÇÃO	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	Co	4	11,3	47.	11,35	47.084	11,35	47.084,6




Item	Macrô serviço	Serviço	Fon	Q	U	Preço	Preço	Preço	Preço	Preço	Preço
			te	t	n	Unitário	o Total	Unitário	Total	Unitário na	Total na
			Cód	id	do	Licita	Licita	na	Aceito	Data Base	Total na
			igo	d	do	do	do	Análise	na	de	Base de
									Análise	Licitação	Licitação
306			-100576	147	M2		3				
	PAVIMENTAÇÃO	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SIN API -96399	82969	93	94,548038	78	94,61	78.496,97	105,02	87.134,04
307											
	PAVIMENTAÇÃO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SIN API -97918	601525	TKM	1,25	7,51906	1,26	7.579,22	1,70	10.225,93
308											
	PAVIMENTAÇÃO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SIN API -97916	240610	TKM	1,56	3,75352	1,58	3.801,64	2,13	5.124,99
309											
	PAVIMENTAÇÃO	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	SIN API -100990	1203	T	3,77	4,5350	3,78	4.547,53	5,15	6.195,71



Item	Macro serviço	Serviço	Fonte Código	Quantidade	Preço Unitário Licitado	Preço Total Licitado	Preço Unitário Aceito na Análise	Preço Total Aceito na Análise	Preço Unitário na Base de Licitação	Preço Total na Base de Licitação
301	PAVIMENTAÇÃO	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SIN 8 API 9 -97 5 635	12,60	11,283,43	12,61	11,292,50	15,45	13.835,6	
302	PAVIMENTAÇÃO	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SIN 2 API 2 -97 1 636	15,12	3,353,31	15,14	3,357,78	18,48	4.098,49	
303	PAVIMENTAÇÃO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SIN 8 API 8 -97 0 918	1,25	1,100,71	1,26	1,109,52	1,70	1.496,97	
304	PAVIMENTAÇÃO	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	SIN 2 API 7 -10 3 099 0	3,77	1,030,57	3,78	1,033,30	5,15	1.407,80	
305	PAVIMENTAÇÃO	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	SIN 9 API 3 -10 2 113 9	13,86	12,930,96	13,88	12,949,62	18,43	17.194,64	
306	PAVIMENTAÇÃO	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SIN 4 API .	1,88	7,798,0	1,89	7,839,51	2,03	8.420,22	




Item	Macros serviço	Serviço	Fon te Cód igo	Q U t d	Preç o Uni tário Licita do	Preç o-To tal L icita do	Preço Unitário Aceito na Análise	Preço Total Aceito na Análise	Preço Unitário na Base de Licitação	Preço Total na Base de Licitação
1	Serviços Preliminares	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SIN API -53 797	6 0 H 0	63,0 6	378 ,36	63,07	378,42	110,51	663,06
2	Serviços Preliminares	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SIN API -53 797	6 0 H 0	63,0 6	378 ,36	63,07	378,42	110,51	663,06
3	Serviços Preliminares	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	SIN API -48 13	3 0 M 2	252, 27	756 ,81	252,28	756,84	283,82	851,46
4	Serviços Preliminares	Serviço topográfico para locação da pista com estacas a cada 20 metros de ambos os lados da pista  Serviço topográfico	Composição CP1	4 1 M 4 2 7	0,24	995 ,49	0,25	1.036, 97	0,25	1.036, 97
1	Administração Local	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	SIN API -27 06	3 0 H 0	94,5 9	2.8 37,7 0	94,61	2.838, 30	104,42	3.152,60
2	Administração Local	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	SIN API -40 83	2 0 H 0	31,5 2	6.3 04,0 0	31,54	6.308, 00	35,08	7.016,00





RESUMO DA ANÁLISE DO PROCESSO LICITATÓRIO NA PLATAFORMA

Evento	Responsável	Considerações	Situação
Solicitação de Complementação Análise iniciada pela Mandatária/Concedente	53945778387 RICARDO BARROS MARQUES 53945778387 RICARDO BARROS MARQUES	<p>Seguem apontamentos:</p> <p>a. Apresentar ART de Execução;</p> <p>b. Ordem de Serviço; e</p> <p>c. Rever a diferença de 1 (Um) Centavo em relação ao Orçamento, Contrato e demais peças técnicas.</p> <p>Aguarda-se nova inserção de documentação par análise.</p>	Solicitada Complementação - Fase de Licitação
Enviado para Análise da Mandatária/Concedente Realizada associação entre a Licitação e ao menos um Lote.	07126605935 VINICIUS ANDRE MAKIAK 07126605935 VINICIUS ANDRE MAKIAK	Houveram algumas distorções de arredondamento por conta do modelo de arredondamento da planilha múltipla e do sistema da plataforma. Aguardamos análise para verificar as correções, se necessárias.	Em Análise - Fase de Licitação  Enviada para Análise - Fase de Licitação  Em Preenchimento - Fase de Licitação



# MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO

Porto União (SC), 19 de janeiro de 2022.

## PARECER JURÍDICO n. 07/2022.

**Interessado:** Exmo. Sr. Eliseu Mibach, MD. Prefeito Municipal.

**Objeto:** Solicitação de aditivo contratual.

### Relatório

Trata-se de pedido de parecer jurídico sobre a possibilidade de elaboração de Termo Aditivo de valor do Contrato administrativo n. 179/2021.

É o relatório.

### Parecer

Consoante Lei 8.666/1993, que dispõe sobre Licitações e Contratos Administrativos, tem-se que a alteração das cláusulas contratuais, tanto para o acréscimo como para a supressão que se fizerem necessários nas compras, obras ou serviços, é possível, desde que obedeça às regras nela contidas.

Nesse sentido, são os dispositivos legais constantes da Lei 8.666/1993 aplicáveis ao presente caso:

Art. 65 Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

1 – unilateralmente pela Administração;  
(...)

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

Calculado em percentual sobre o valor total do Contrato Administrativo (devidamente atualizado), o acréscimo ou supressão a ser realizado via Termo Aditivo Contratual na obra, serviço ou compra deverá obedecer ao limite estabelecido na própria Lei 8.666/93, observe-se:

Art. 65 Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

[...]


§ 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

Desta forma, o valor do aditivo contratual não pode ser superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, valor este que deve ser estritamente observado pelo Responsável.

Diante do exposto, esta Assessoria opina pela possibilidade de Adição Contratual, nos termos do que fora explicitado, eis que em consonância com a Lei 8.666/1993, em especial no artigo 65, inciso I, alínea "b" e § 1º.

É o parecer. s.m.j.

*Maria E. Marschalk*  
**Maria Eduarda Marschalk**  
Advogada do Município de Porto União/SC  
OAB/SC 61.207-A






**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.289.188/0001-89 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/03/2005
NOME EMPRESARIAL ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO	PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R BARAO DO CERRO AZUL	NÚMERO 525	COMPLEMENTO *****
CEP 84.600-260	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO UNIAO DA VITORIA
		UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (42) 3522-1273	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/03/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 19/01/2022 às 10:52:44 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI**  
**CNPJ: 07.289.188/0001-89**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 12:27:37 do dia 12/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/07/2022.

Código de controle da certidão: **ECB6.8E5D.7309.67AB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 025933553-06

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 07.289.188/0001-89  
Nome: **ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 19/05/2022** - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)





ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 19/01/2022 10h55min

Número	Validade
672	18/02/2022

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social \_\_\_\_\_

ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI CNPJ: 07289188000189

Aviso \_\_\_\_\_

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à \_\_\_\_\_

Finalidade \_\_\_\_\_

Mensagem \_\_\_\_\_

Certificamos, para fins de direito, que consultados os registros do sistema tributário da Fazenda Municipal, na presente data **NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS VENCIDOS** relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar outros débitos que venham a ser constatados posteriormente, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.



Código de Controle \_\_\_\_\_

CW0AUKA9SLHCQ5V1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado:  
<http://uniaodavitoria.pr.gov.br/>

União da Vitória (PR), 19 de Janeiro de 2022



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.289.188/0001-89

Certidão n°: 1989899/2022

Expedição: 19/01/2022, às 10:57:28

Validade: ~~17/07/2022~~ - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 07.289.188/0001-89, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 07.289.188/0001-89

**Razão Social:** ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI

**Endereço:** R BARAO DO CERRO AZUL 525 / CENTRO / UNIAO DA VITORIA / PR /  
84600-260

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 18/01/2022 a 16/02/2022

**Certificação Número:** 2022011815224205266284

Informação obtida em 19/01/2022 11:10:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)





ORGAO: 0200 - PODER EXECUTIVO PORTO UNIÃO  
MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO - ESTADO DE SANTA CATARINA  
REFERENTE OFICIO 08 2022 PLAN

ORÇAMENTO 2022

OBJETO: ADITIVO CONTRATO 179 2021

UNIDADE 0207 SECRET. MUN DE TRANSP. OBRAS E SERVS. PUBLICOS  
PROJETO 1013 Instalação/Ampliação e Sinalização Vias Urbanas  
modalidade 4490-100 Aplicações Diretas COD 29 MUNICIPAL

0,01

RECURSO MUNICIPAL 0,00 100,00%

COMPLEM 44905199 Outras Obras e Instalações

SOMA

0,01

SOFIA SYDOL  
Secretaria Finanças  
21/01/2022

SOFIA  
SYDOL:339  
61034915  
Assinado de forma digital por SOFIA SYDOL:33961034915  
Dados: 2022.01.21 14:59:34 -03'00'

