
R$ % R$ % R$ %

1.0 COBERTURA 49.940,12 100,00% 12.485,03     25% 17.479,04     35% 19.976,05     40%

49.940,12        100% 12.485,03     25,00% 17.479,04     35,00% 19.976,05     40,00%

49.940,12        100% 12.485,03     25,00% 29.964,07     60,00% 49.940,12     100,00%

______________________________________________

Fabiana Weber Zabczuk

Arquiteta e Urbanista CAU A60307-4

TOTAL ACUMULADO

Mês 02

TOTAL

Mês 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Cronograma Físico Financeiro

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA A CAPELA MORTUÁRIA DA LANÇA

BR-280, INTERSECÇÃO COM A SC-340, LOCALIDADE DA LANÇA - PORTO UNIÃO - SC

Mês 01
Item Discriminação

Valor dos 

Serviços
Peso
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