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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
878/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. Pav de Trechos da Rua Professor Weinand  692.797,20 % Período: 10,94% 17,14% 26,06% 28,84% 11,09% 5,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES, ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRA 11.696,95 % Período: 27,13% 13,40% 20,37% 22,55% 8,67% 7,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1.1. Serviços Preliminares  2.550,65 % Período: 85,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1.2. Administração Local  9.146,30 % Período: 10,94% 17,14% 26,06% 28,84% 11,09% 5,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. PAVIMENTAÇÃO  462.819,23 % Período: 15,69% 22,82% 36,07% 25,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. OBRAS DE ARTE CORRENTE  24.925,28 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SINALIZAÇÃO  3.716,27 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  189.639,47 % Período: 0,00% 6,11% 5,91% 28,79% 39,96% 19,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 10,94% 17,14% 26,06% 28,84% 11,09% 5,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 52.646,40 82.459,96 125.357,05 138.755,51 53.333,43 28.551,65 - - - - - - 
Período: Contrapartida: 23.165,23 36.283,66 55.159,04 61.054,57 23.467,53 12.563,17 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 75.811,63 118.743,62 180.516,09 199.810,08 76.800,97 41.114,81 - - - - - - 

%: 10,94% 28,08% 54,14% 82,98% 94,07% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 52.646,40 135.106,36 260.463,41 399.218,92 452.552,35 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 

Acumulado: Contrapartida: 23.165,23 59.448,89 114.607,93 175.662,50 199.130,03 211.693,20 211.693,20 211.693,20 211.693,20 211.693,20 211.693,20 211.693,20 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 75.811,63 194.555,25 375.071,34 574.881,42 651.682,39 692.797,20 692.797,20 692.797,20 692.797,20 692.797,20 692.797,20 692.797,20 

Local Responsável Técnico
Nome: VINÍCIUS ANDRÉ MAKIAK
CREA/CAU: 119380-1

Data ART/RRT: 

1.070.427-60

Total:    R$ 692.797,20

Item Descrição

segunda-feira, 4 de outubro de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Pavimentação de via urbana do bairro Santa Rosa

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA DE PORTO UNIÃO Pavimentação de via urbana do bairro Santa Rosa

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

PORTO UNIÃO / SC
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