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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
27501/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. Recapeamento de vias do centro  675.839,16 % Período: 0,65% 22,05% 17,09% 18,09% 2,51% 39,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES, ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRA 13.992,71 % Período: 31,27% 14,42% 11,17% 11,83% 1,64% 29,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1.1. Serviços Preliminares  4.846,41 % Período: 89,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1.2. Administração Local  9.146,30 % Período: 0,65% 22,05% 17,09% 18,09% 2,51% 39,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. PAVIMENTAÇÃO  640.821,39 % Período: 0,00% 22,94% 17,78% 18,82% 0,00% 40,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. OBRAS DE ARTE CORRENTE  12.866,28 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SINALIZAÇÃO  3.620,59 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  4.538,19 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 0,65% 22,05% 17,09% 18,09% 2,51% 39,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 3.742,38 127.473,86 98.786,43 104.576,25 14.509,88 228.914,20 - - - - - - 
Período: Contrapartida: 633,46 21.576,97 16.721,16 17.701,19 2.456,03 38.747,35 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 4.375,83 149.050,83 115.507,60 122.277,44 16.965,90 267.661,56 - - - - - - 

%: 0,65% 22,70% 39,79% 57,89% 60,40% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 3.742,38 131.216,24 230.002,67 334.578,92 349.088,80 578.003,00 578.003,00 578.003,00 578.003,00 578.003,00 578.003,00 578.003,00 

Acumulado: Contrapartida: 633,46 22.210,43 38.931,59 56.632,78 59.088,81 97.836,16 97.836,16 97.836,16 97.836,16 97.836,16 97.836,16 97.836,16 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 4.375,83 153.426,66 268.934,26 391.211,70 408.177,60 675.839,16 675.839,16 675.839,16 675.839,16 675.839,16 675.839,16 675.839,16 

Local Responsável Técnico
Nome: VINÍCIUS ANDRÉ MAKIAK
CREA/CAU: 119380-1

Data ART/RRT: 
quinta-feira, 4 de novembro de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Recapeamento de vias do bairro centro no Município de Porto União

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA DE PORTO UNIÃO Recapeamento de vias do bairro centro no Município de Porto União

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

PORTO UNIÃO / SC

909338/2020

Total:    R$ 675.839,16

Item Descrição
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