



ANEXO V

PLANO DE TRABALHO

1 - PROPONENTE - OSC

1- ORGÃO/ENTIDADE PROPONENTE: Associação de Pais e Professores de Núcleo Educacional J. Getúlio Vargas			2- CNPJ: 00.656.283/0001-24
3- ENDEREÇO: Rua Adão Milbach s/n. Zona Industrial			
4- CIDADE: Porto União	5- U.F.: SC	6- CEP: 89400-000	7- DDD/TELEFONE: (42) 3523-6380 8- E-MAIL: hmluiz@bol.com.br 9- SITE:
10- NOME DO RESPONSÁVEL (Presidente da OSC): Marlene Nicodak Gulicz			11- CPF: 00.502.219-75 12- C.I./ÓRGÃO EXPEDIDOR: 3.770.204/SC
13- ENDEREÇO: Capão Grande - Porto União.			
14- CIDADE: Porto União	15- U.F.: SC	16- CEP: 89400-000	17- DDD/TELEFONE: (42) 98832-6384 18- E-MAIL: hmluiz@bol.com.br 19- SITE:

2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

20 - TÍTULO DO PROJETO: Projeto Esportivo (Futsal, Badminton, Atletismo, competições e recreação).	21 - PERÍODO DE EXECUÇÃO: Início (Previsão em dia/mês/ano): 20/09/2018 Término (Previsão em dia/mês/ano): 19/12/2018
22 - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: Projeto Esportivo, contemplando diversas modalidades de esporte, sendo elas: futsal, badminton, atletismo, além de atividades que prezem também a socialização e a integração.	
23 - RAZÕES DA PROPOSIÇÃO E INTERESSE PÚBLICO NA SUA REALIZAÇÃO: Atualmente em nossa escola, semanalmente, a alunos de 4º ao 8º anos, proporcionando oportunidades para o seu desenvolvimento de forma integral, diminuindo o risco de vulnerabilidade social, através da ocupação do tempo livre.	



3 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

24- META	25- ETAPA OU FASE	26- ESPECIFICAÇÃO LOCALIDADE	27- INDICADOR FÍSICO		30- DURAÇÃO	
			28- UNIDADE	29- QUANTIDADE	31- INÍCIO	32- TÉRMINO
08 meses de execução	08	Manutenção formalizada de equipamentos	01	01 (atividade em 08 meses)	20/10/18	19/12/18

Apos a execução da última etapa deste Plano de Trabalho a vigência da Parceria se estenderá por mais 30 (trinta) dias que serão utilizados para a desmontagem de instalações, equipamentos remanescentes e para pagamentos pendentes de prestadores de serviço.

4 - PLANO DE APLICAÇÃO / ORÇAMENTO

33-SERVIÇO OU BEM ADQUIRIDO	34- UNID	35- QUANT	36- VALOR UNITARIO	37- VALOR PARCIAL	38- CONCED ENTE	39- PROPON ENTE
Contratação de Pessoa	01	01	4012,16	EX de 501,52		4012,16
SUBTOTAL						
40-TOTAL GERAL (CONCEDENTE + PROPONENTE):						

5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)

41- CONCEDENTE (REPASSE)

META	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN
Exercício (Ano)						
META	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Exercício (Ano)						

42- PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)

META	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN
Exercício (Ano)	—	—	—	—	501,52	501,52
META	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Exercício (Ano)	501,52	501,52	501,52	501,52	501,52	501,52

6 - OBSERVAÇÕES GERAIS

A prestação de contas só é efetuada após a realização de cada uma das atividades.