

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**  
**Cronograma Físico Financeiro**



**AMPLIAÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL JORNALISTA HERMÍNIO MILIS**  
**RUA ADÃO MIBACH, S/Nº - ÁREA INDUSTRIAL, PORTO UNIÃO - SC**

Item	Discriminação	Valor dos Serviços	Peso	Mês 01		Mês 02		Mês 03	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	<b>3.122,19</b>	0,95%	3.122,19	100%	-		-	
2.0	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	<b>56.258,77</b>	17,10%	45.007,02	80%	11.251,75	20%	-	
3.0	ALVENARIA	<b>12.920,76</b>	3,93%	7.752,46	60%	5.168,30	40%	-	
4.0	ÁREAS INTERNAS	<b>122.353,43</b>	37,19%	-		85.647,40	70%	36.706,03	30%
5.0	REVESTIMENTOS DE FACHADAS	<b>14.784,97</b>	4,49%	-		10.349,48	70%	4.435,49	30%
6.0	COBERTURA	<b>83.790,30</b>	25,47%	-		83.790,30	100%	-	
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	<b>20.758,21</b>	6,31%	-		10.379,11	50%	10.379,10	50%
8.0	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	<b>7.239,44</b>	2,20%	-		7.239,44	100%	-	
9.0	CALÇADAS	<b>4.965,32</b>	1,51%	-		3.972,26	80%	993,06	20%
10.0	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	<b>225,83</b>	0,07%	-		-		225,83	100%
11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	<b>2.601,76</b>	0,79%	-		-		2.601,76	100%
<b>TOTAL</b>		<b>329.020,98</b>	<b>100%</b>	<b>55.881,67</b>	<b>16,98%</b>	<b>217.798,04</b>	<b>66,20%</b>	<b>55.341,27</b>	<b>16,82%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>329.020,98</b>	<b>100%</b>	<b>55.881,67</b>	<b>16,98%</b>	<b>273.679,71</b>	<b>83,18%</b>	<b>329.020,98</b>	<b>100,00%</b>

\_\_\_\_\_  
*Fabiana Weber Zabczuk*  
 Arquiteta e Urbanista CAU A60307-4