



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
 Cronograma Físico Financeiro

CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO NO CONJUNTO PORTO UNIÃO
 RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, nº 1247, C.J. PORTO UNIÃO, BAIRRO BELA VISTA - PORTO UNIÃO, SC

Item	Discriminação	Valor dos Serviços	Peso	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.070,35	2,10%	7.070,35	100%	-		-		-		-		-		-		-	
2.0	ESTRUTURA	34.033,81	10,11%	3.403,38	10%	10.210,14	30%	10.210,14	30%	6.806,77	20%	3.403,38	10%	-		-		-	
3.0	ALVENARIA	26.750,27	7,94%	-		8.025,08	30%	8.025,08	30%	6.687,57	25%	4.012,54	15%	-		-		-	
4.0	ÁREAS INTERNAS	90.828,34	26,97%	-		-		4.541,42	5%	13.624,25	15%	27.248,50	30%	18.165,67	20%	18.165,67	20%	9.082,83	10%
5.0	REVESTIMENTOS DE FACHADAS E PLATIBANDA	37.052,37	11,00%	-		-		-		7.410,47	20%	11.115,71	30%	11.115,71	30%	3.705,24	10%	3.705,24	10%
6.0	COBERTURA	62.595,92	18,59%	-		-		-		50.076,74	80%	12.519,18	20%	-		-		-	
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12.283,88	3,65%	-		-		-		2.456,78	20%	2.456,78	20%	2.456,78	20%	2.456,77	20%	2.456,77	20%
8.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2.796,93	0,83%	-		-		-		279,69	10%	839,08	30%	839,08	30%	559,39	20%	279,69	10%
9.0	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO	12.593,36	3,74%	-		-		-		-		5.037,34	40%	5.037,34	40%	2.518,68	20%	-	
10.0	MUROS, PORTÕES E ACESSOS	46.744,76	13,88%	-		-		-		-		-		18.697,90	40%	18.697,90	40%	9.348,96	20%
11.0	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	383,86	0,11%	-		-		-		-		-		-		-		383,86	100%
12.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.636,13	1,08%	-		-		-		-		-		-		727,23	20%	2.908,90	80%
TOTAL		336.769,98	100%	10.473,73	3,11%	18.235,22	5,41%	22.776,64	6,76%	87.342,27	25,94%	66.632,51	19,79%	56.312,48	16,72%	46.830,88	13,91%	28.166,25	8,36%
TOTAL ACUMULADO		336.769,98	100%	10.473,73	3,11%	28.708,95	8,52%	51.485,59	15,29%	138.827,86	41,22%	205.460,37	61,01%	261.772,85	77,73%	308.603,73	91,64%	336.769,98	100,00%

Fabiana Weber Zabczuk
 Arquiteta e Urbanista CAU A60307-4