

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**  
**Cronograma Físico Financeiro**



**AMPLIAÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL JORNALISTA HERMÍNIO MILIS**  
**RUA ADÃO MIBACH, S/Nº - ÁREA INDUSTRIAL, PORTO UNIÃO - SC**

Item	Discriminação	Valor dos Serviços	Peso	Mês 01		Mês 02		Mês 03	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	<b>6.679,30</b>	1,66%	6.679,30	100%	-		-	
2.0	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	<b>63.204,63</b>	15,75%	50.563,70	80%	12.640,93	20%	-	
3.0	ALVENARIA	<b>14.244,75</b>	3,55%	8.546,85	60%	5.697,90	40%	-	
4.0	ÁREAS INTERNAS	<b>136.226,05</b>	33,95%	-		95.358,24	70%	40.867,82	30%
5.0	REVESTIMENTOS DE FACHADAS	<b>14.075,44</b>	3,51%	-		9.852,81	70%	4.222,63	30%
6.0	COBERTURA	<b>120.664,71</b>	30,07%	-		120.664,71	100%	-	
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	<b>29.994,18</b>	7,47%	-		14.997,09	50%	14.997,08	50%
8.0	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	<b>7.795,21</b>	1,94%	-		7.795,21	100%	-	
9.0	CALÇADAS	<b>5.357,69</b>	1,34%	-		4.286,15	80%	1.071,54	20%
10.0	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	<b>240,05</b>	0,06%	-		-		240,05	100%
11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	<b>2.807,71</b>	0,70%	-		-		2.807,71	100%
<b>TOTAL</b>		<b>401.289,72</b>	<b>100%</b>	<b>65.789,85</b>	<b>16,39%</b>	<b>271.293,04</b>	<b>67,61%</b>	<b>64.206,83</b>	<b>16,00%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>401.289,72</b>	<b>100%</b>	<b>65.789,85</b>	<b>16,39%</b>	<b>337.082,89</b>	<b>84,00%</b>	<b>401.289,72</b>	<b>100,00%</b>

\_\_\_\_\_  
*Fabiana Weber Zabczuk*  
 Arquiteta e Urbanista CAU A60307-4