

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**  
**Cronograma Físico Financeiro**



**AMPLIAÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL JOÃO FERNANDO SOBRAL**  
**RUA HELMUTH MULLER, 1908, JARDIM BELA VISTA, PORTO UNIÃO - SC**

Item	Discriminação	Valor dos Serviços	Peso	Mês 01		Mês 02		Mês 03	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	<b>6.679,30</b>	1,30%	6.679,30	100%	-		-	
2.0	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	<b>113.828,59</b>	22,18%	91.062,87	80%	22.765,72	20%	-	
3.0	ALVENARIA	<b>18.169,05</b>	3,54%	10.901,43	60%	7.267,62	40%	-	
4.0	ÁREAS INTERNAS	<b>159.792,67</b>	31,13%	-		111.854,87	70%	47.937,80	30%
5.0	REVESTIMENTOS DE FACHADAS	<b>19.294,86</b>	3,76%	-		13.506,40	70%	5.788,46	30%
6.0	COBERTURA	<b>143.291,32</b>	27,92%	-		143.291,32	100%	-	
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	<b>38.137,93</b>	7,43%	-		19.068,97	50%	19.068,96	50%
8.0	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	<b>5.457,77</b>	1,06%	-		5.457,77	100%	-	
9.0	CALÇADAS	<b>5.190,03</b>	1,01%	-		4.152,02	80%	1.038,01	20%
10.0	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	<b>452,35</b>	0,09%	-		-		452,35	100%
11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	<b>2.964,97</b>	0,58%	-		-		2.964,97	100%
<b>TOTAL</b>		<b>513.258,84</b>	<b>100%</b>	<b>108.643,60</b>	<b>21,17%</b>	<b>327.364,69</b>	<b>63,78%</b>	<b>77.250,55</b>	<b>15,05%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>513.258,84</b>	<b>100%</b>	<b>108.643,60</b>	<b>21,17%</b>	<b>436.008,29</b>	<b>84,95%</b>	<b>513.258,84</b>	<b>100,00%</b>

\_\_\_\_\_  
*Fabiana Weber Zabczuk*  
 Arquiteta e Urbanista CAU A60307-4