



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Cronograma Físico Financeiro

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO E TELA PARA RUA HUMBERTO ZARANTONIELLO
RUA HUMBERTO ZARANTONIELLO, BAIRRO CIDADE NOVA, PORTO UNIÃO - SC

Item	Discriminação	Valor dos Serviços	Peso	Mês 01		Mês 02		Mês 03	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	ALAMBRADO PARA RUA HUMBERTO ZARANTONIELLO	23.648,94	100%	8.277,13	35%	8.277,13	35%	7.094,68	30%
TOTAL		23.648,94	100%	8.277,13	35,00%	8.277,13	35,00%	7.094,68	30,00%
TOTAL ACUMULADO		23.648,94	100%	8.277,13	35,00%	16.554,26	70,00%	23.648,94	100,00%

Fabiana Weber Zabczuk

Arquiteta e Urbanista CAU A60307-4